

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS



LOCAL : POSTO DE COMBUSTÍVEL COM COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO Nº016/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
1	PROJETOS	15.000,00	4,33%	4.500,00	30,00%					10.500,00	70,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.056,38	5,21%			10.833,83	60,00%	2.527,89	14,00%	4.694,66	26,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.000,00	0,29%			1.000,00	100,00%				
4	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	22.966,80	6,63%			22.966,80	100,00%				
5	PISTA DE BASTECIMENTO	28.609,10	8,26%			22.887,28	80,00%	5.721,82	20,00%		
6	COBERTURA	51.632,38	14,91%					30.979,43	60,00%	20.652,95	40,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.216,48	6,41%			2.221,65	10,00%	13.329,89	60,00%	6.664,94	30,00%
8	AUTOMAÇÃO	5.500,00	1,59%					1.100,00	20,00%	4.400,00	80,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	11.387,58	3,29%					5.693,79	50,00%	5.693,79	50,00%
10	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	13.444,40	3,88%			2.688,88	20,00%	8.066,64	60,00%	2.688,88	20,00%
11	COMBATE A INCÊNDIO	10.173,13	2,94%					7.121,19	70,00%	3.051,94	30,00%
12	MÓDULOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	143.750,00	41,50%					71.875,00	50,00%	71.875,00	50,00%
13	CANAleta E GRADE DE PROTEÇÃO	2.022,42	0,58%					2.022,42	100,00%		
14	LIMPEZA GERAL	625,00	0,18%					312,50	50,00%	312,50	50,00%
Custo Total		346.383,65	100,00%	4.500,00	1,30%	62.598,43	18,07%	148.750,56	42,94%	130.534,66	37,68%
Total Acumulado						67.098,43	19,37%	215.849,00	62,32%	346.383,65	100,00%



Documento assinado em 13/05/2021 13:52:31 por RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO:01231470690. Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse <https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar> e informe o código: A3319EBB369E