

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

LOCAL: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PÁTIO DO BPMRV E NOVA ÁREA DE ESTACIONAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.793,58	5,78%	31.369,87	45,60%	6.088,23	8,85%	6.088,23	8,85%	6.088,23	8,85%	6.088,23	8,85%	13.070,78	19,00%
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	41.073,97	3,45%	41.073,97	100,00%										
3	ÁREA EXTERNA	407.637,79	34,25%			81.527,56	20,00%	81.527,56	20,00%	81.527,56	20,00%	81.527,56	20,00%	81.527,56	20,00%
4	DIVISÓRIA	5.047,51	0,42%			5.047,51	100,00%								
5	COBERTURA	116.764,62	9,81%			35.029,39	30,00%	58.382,31	50,00%	23.352,92	20,00%				
6	ESQUADRIAS	5.175,90	0,43%							2.587,95	50,00%	2.587,95	50,00%		
7	PISO	130.355,69	10,95%			26.071,14	20,00%	26.071,14	20,00%	39.106,71	30,00%	39.106,71	30,00%		
8	REVESTIMENTOS	15.042,55	1,26%					6.017,02	40,00%	6.017,02	40,00%	3.008,51	20,00%		
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.082,45	1,44%			5.124,73	30,00%	8.541,22	50,00%	3.416,49	20,00%				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	97.039,43	8,15%			19.407,89	20,00%	38.815,77	40,00%	29.111,83	30,00%	9.703,94	10,00%		
11	CABEAMENTO ESTRUTURADO	5.459,60	0,46%					2.729,80	50,00%	2.729,80	50,00%				
12	SPDA	16.181,90	1,36%					4.854,57	30,00%	8.090,95	50,00%	3.236,38	20,00%		
13	CLIMATIZAÇÃO	22.467,23	1,89%					4.493,45	20,00%	6.740,17	30,00%	11.233,61	50,00%		
14	LOUÇAS E METAIS	9.775,00	0,82%									5.865,00	60,00%	3.910,00	40,00%
15	VIDROS E ESPELHOS	1.477,18	0,12%											1.477,18	100,00%
16	PINTURA	23.719,25	1,99%							7.115,78	30,00%	11.859,63	50,00%	4.743,85	20,00%
17	PEDRAS	21.659,05	1,82%					6.497,72	30,00%	10.829,53	50,00%	4.331,81	20,00%		
18	LIMPEZA	1.807,50	0,15%					451,88	25,00%	451,88	25,00%	451,88	25,00%	451,88	25,00%
19	DIVERSOS	10.949,40	0,92%					3.284,82	30,00%	5.474,70	50,00%	2.189,88	20,00%		
20	ÁREA DO DER	172.100,37	14,46%			34.420,07	20,00%	34.420,07	20,00%	68.840,15	40,00%	34.420,07	20,00%		
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	465,00	0,04%											465,00	100,00%
Custo Total		1.190.074,96	100,00%	72.443,85	6,09%	212.716,52	17,87%	282.175,55	23,71%	301.481,65	25,33%	215.611,15	18,12%	105.646,25	8,88%
Total Acumulado						285.160,36	23,96%	567.335,92	47,67%	868.817,56	73,01%	1.084.428,71	91,12%	1.190.074,96	100,00%



Documento assinado em 30/08/2021 10:57:38 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QRCode ao lado, ou acesse <https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar> e informe o código: B743B415BBA5