CRONOGRAMA FiSICO GLOBAL

PROPONENTE
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS — 16.695.025/0001-97
EMPREENDIMENTO ( NOME/APELIDO) MUNICiPIO UF
CONSTRUCAO DO ESTANDE DE TIRO DO 62° BATALHAO DE POLICIA MILITAR CARATINGA MG
REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS:
EMPREITADA A PRECO GLOBAL DESONERADO
N° DO CONTRATO DE REPASSE - OGU
904090/2020
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR DOS | PESO MES 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
SERVIGCOS R$ % Més Acumulado Més Acumulado Més Acumulado Més Acumulado Més Acumulado Més Acumulado
1 |INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
1.1 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 5.056,00 0,6% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1.2 |CANTEIRO DE OBRA 25.903,79 3,3%| 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1.3 |ADMINISTRACAO LOCAL CONFORME ORIENT 12.722,17 1,6% 16,66% 16,66% 16,66% 33,32% 16,67% 49,99% 16,67% 66,66% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%
2 [TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 8.386,21 1,1% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 [FUNDACOES 117.386,28[ 14,9% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
4 |[ESTRUTURA DE CONCRETO 149.800,49( 19,1% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 70,00% 95,00% 5,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5 |LAJE DE PISO EM CONCRETO 37.261,55 4,7% 0,00% 0,00%| 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
6 | ALVENARIAS E DIVISOES 39.567,83 5,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 15,00% 95,00% 5,00% 100,00% 0,00% 100,00%
7 |IMPERMEABILIZACAO 52.522,11 6,7% 30,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%
8 | COBERTURAS E FORROS 11.048,11 1,4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00%
9 [INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICA 40.942,07 5,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 45,00% 65,00% 35,00% 100,00%
10 |SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA DESCAR! 10.826,58 1,4% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 50,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
11 |MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUICAO 1.607,09 0,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%
12 [INSTALACAO HIDRAULICA 20.238,53 2,6% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
13 |PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 824,65 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%]| 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
14 |SERRALHERIA 3.303,98 0,4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 55,00% 60,00% 40,00% 100,00% 0,00% 100,00%
15 |REVESTIMENTOS 102.308,93[ 13,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
16 |PEITORIL E SOLEIRAS 435,08 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00% 0,00% 100,00%
17 PAVIMENTACAO 635,07 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00% 0,00% 100,00%
18 DEMOLIQAO 24.435,90 3,1% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
19 |BANCADA 1.291,29 0,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%
20 |DIVERSOS 58.540,79 7,4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%
21 URBANIZACAO 20.537,71 2,6% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00%
22 |PINTURA 37.169,59 4,7% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%
23 |LIMPEZA GERAL 3.042,67 0,4% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
TOTAL LEVANTADO 785.794,47
REPASSE 735.350,00
CONTRAPARTIDA 50.444,47 100% 20,31% 20,31% 16,30% 36,61% 21,28% 57,89% 12,22% 70,11% 18,14% 88,25% 11,75% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 785.794,47
SALDO A REPROGRAMAR

RENATA BARBOSA - 125266 D
RESPONSAVEL TECNICO - CREA

Documento assinado em 15/04/2021 18:09:04 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1°
do art. 6° do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolu¢éo n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o) QrCode ao lado, ou acesse
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