
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 16.695.025/0001-97

UF 

CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DO 62º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR CARATINGA MG

EMPREITADA A PREÇO GLOBAL

904090/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.528,00 2.528,00

CANTEIRO DE OBRA 25.903,79

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO.2.119,51 2.119,51 2.120,79 2.120,79 2.120,79 2.120,79

TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 6.708,97 1.677,24

FUNDAÇÕES 66.375,93 15.794,47 35.215,88

ESTRUTURA DE CONCRETO 37.450,12 104.860,34 7.490,02

LAJE DE PISO EM CONCRETO 37.261,55

ALVENARIAS E DIVISÕES 31.654,26 5.935,17 1.978,39

IMPERMEABILIZAÇÃO 15.756,63 10.504,42 26.261,06

COBERTURAS E FORROS 8.838,49 2.209,62

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA 2.047,10 6.141,31 14.329,73 18.423,93

SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 3.247,97 5.413,29 2.165,32

MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 803,55 803,55

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.119,27 10.119,27

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 824,65

SERRALHERIA 165,20 1.817,19 1.321,59

REVESTIMENTOS 10.230,89 20.461,79 40.923,57 30.692,68

PEITORIL E SOLEIRAS 435,08

PAVIMENTAÇÃO 127,01 508,06

DEMOLIÇÃO 24.435,90

BANCADA 258,26 1.033,03

DIVERSOS 29.270,39 14.635,20 14.635,20

URBANIZAÇÃO 16.430,17 4.107,54

PINTURA 14.867,84 22.301,75

LIMPEZA GERAL 608,53 608,54 608,53 608,53 608,53

18,30% 16,30% 21,28% 12,24% 17,73% 12,14%

143.828,73 128.085,24 167.219,68 96.157,09 139.290,85 95.418,43

31,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.794,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
PROPONENTE

EMPREENDIMENTO ( NOME/APELIDO)  MUNICÍPIO  

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

DESONERADO 

Nº DO CONTRATO DE REPASSE - OGU

ITEM
VALOR  DOS PESO MÊS 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

SERVIÇOS  R$ %

1             

1.1 5.056,00 0,6%

 1.2  25.903,79 3,5%

 1.3  12.722,17 1,7%

2             8.386,21 1,1%

3             117.386,28 16,0%

4             149.800,49 20,4%

5             37.261,55 5,1%

6             39.567,83 5,4%

7             52.522,11 7,1%

8             11.048,11 1,5%

9             40.942,07 5,6%

10           10.826,58 1,5%

11           1.607,09 0,2%

12           20.238,53 2,8%

13           824,65 0,1%

14           3.303,98 0,4%

15           102.308,93 13,9%

16           435,08 0,1%

17           635,07 0,1%

18           24.435,90 3,3%

19           1.291,29 0,2%

20           58.540,79 8,0%

21           20.537,71 2,8%

22           37.169,59 5,1%

23           3.042,67 0,4%

TOTAL LEVANTADO 785.794,47
100,0%

REPASSE 735.350,01

CONTRAPARTIDA 50.444,47

167.219,68 96.157,09 139.290,85 95.418,43

TOTAL ACUMULADO 159.623,20 287.708,44 454.928,12 551.085,21 690.376,06 785.794,48

_________________________________

RENATA BARBOSA - 125266 D

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA

TOTAL MENSAL 
785.794,47

159.623,20 128.085,24

Documento assinado em 15/04/2021 17:30:04 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 9DDF53F38410
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