POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
LOCAL: REVITALIZAGAO DO ESPACO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PATIO DO BPMRV E NOVA AREA DE

ESTACIONAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissao, sua vida.

ITEM DESCRICAO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 |SERVICOS PRELIMINARES 68.793,58 5,78% | 31.369,87 | 45,60% | 6.088,23 | 8,85% | 6.08823 | 8,85% | 6.088,23 8,85% 6.088,23 8,85% 13.070,78 | 19,00%

2 |DEMOLIGAO E REMOGAO 41.073,97 3,45% | 41.073,97 | 100,00%

3 |AREA EXTERNA 407.637,79 34,25% 81.527,56 | 20,00% | 81.527,56 | 20,00% | 81.527,56 20,00% 81.527,56 20,00% 81.527,56 | 20,00%

4 |[DIVISORIA 5.047,51 0,42% 5.047,51 | 100,00%

5 |COBERTURA 116.764,62 9,81% 35.029,39 | 30,00% | 58.382,31 | 50,00% | 23.352,92 20,00%

6 |ESQUADRIAS 5.175,90 0,43% 2.587,95 50,00% 2.587,95 50,00%

7 |P1so 130.355,69 10,95% 26.071,14 | 20,00% | 26.071,14 | 20,00% | 39.106,71 30,00% 39.106,71 30,00%

8 |REVESTIMENTOS 15.042,55 1,26% 6.017,02 | 40,00% | 6.017,02 40,00% 3.008,51 20,00%

9 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 17.082,45 1,44% 5.124,73 | 30,009 | 8541,22 | 50,00% | 3.416,49 20,00%

10 |INSTALAGAO ELETRICA 97.039,43 8,15% 19.407,89 | 20,00% | 38.815,77 | 40,00% | 29.111,83 30,00% 9.703,94 10,00%

11 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 5.459,60 0,46% 2.729,80 | 50,00% | 2.729,80 50,00%

12 |SPDA 16.181,90 1,36% 4.854,57 | 30,00% | 8.090,95 50,00% 3.236,38 20,00%

13 |CLIMATIZAGAO 22.467,23 1,89% 4.493,45 | 20,00% | 6.740,17 30,00% 11.233,61 50,00%

14 |LOUGAS E METAIS 9.775,00 0,82% 5.865,00 60,00% 3.910,00 40,00%

15 |VIDROS E ESPELHOS 1.477,18 0,12% 1.477,18 | 100,00%

16 |PINTURA 23.719,25 1,99% 7.115,78 30,00% 11.859,63 50,00% 4.743,85 20,00%

17 |PEDRAS 21.659,05 1,82% 6.497,72 | 30,00% | 10.829,53 50,00% 4.331,81 20,00%

18 |LIMPEZA 1.807,50 0,15% 451,88 | 2500% | 451,88 25,00% 451,88 25,00% 451,88 25,00%

19 |DIVERSOS 10.949,40 0,92% 3.284,82 | 30,00% | 5.474,70 50,00% 2.189,88 20,00%

20 |AREA DO DER 172.100,37 14,46% 34.420,07 | 20,00% | 34.420,07 | 20,00% | 68.840,15 40,00% 34.420,07 20,00%

21 |SERVICOS COMPLEMENTARES 465,00 0,04% 465,00 100,00%

Custo Total 1.190.074,96 | 100,00% | 72.443,85| 6,090% | 212.716,52 | 17,87% | 282.175,55 | 23,71% | 301.481,65 | 25,33% 215.611,15 18,12% 105.646,25 | 8,88%

Total Acumulado 285.160,36 | 23,96% | 567.335,92 | 47,67% | 868.817,56 | 73,01% | 1.084.428,71 | 91,12% | 1.190.074,96 | 100,00%

Documento assinado em 30/08/2021 10:57:38 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1°
do art. 6° do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolu¢éo n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o) QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o cédigo: B743B415BBA5
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