
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA  FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 68.793,58 5,78% 31.369,87 45,60% 6.088,23 8,85% 6.088,23 8,85% 6.088,23 8,85% 6.088,23 8,85% 13.070,78 19,00%

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 41.073,97 3,45% 41.073,97 100,00%

3 ÁREA EXTERNA 407.637,79 34,25% 81.527,56 20,00% 81.527,56 20,00% 81.527,56 20,00% 81.527,56 20,00% 81.527,56 20,00%

4 DIVISÓRIA 5.047,51 0,42% 5.047,51 100,00%

5 COBERTURA 116.764,62 9,81% 35.029,39 30,00% 58.382,31 50,00% 23.352,92 20,00%

6 ESQUADRIAS 5.175,90 0,43% 2.587,95 50,00% 2.587,95 50,00%

7 PISO 130.355,69 10,95% 26.071,14 20,00% 26.071,14 20,00% 39.106,71 30,00% 39.106,71 30,00%

8 REVESTIMENTOS 15.042,55 1,26% 6.017,02 40,00% 6.017,02 40,00% 3.008,51 20,00%

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.082,45 1,44% 5.124,73 30,00% 8.541,22 50,00% 3.416,49 20,00%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 97.039,43 8,15% 19.407,89 20,00% 38.815,77 40,00% 29.111,83 30,00% 9.703,94 10,00%

11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 5.459,60 0,46% 2.729,80 50,00% 2.729,80 50,00%

12 SPDA 16.181,90 1,36% 4.854,57 30,00% 8.090,95 50,00% 3.236,38 20,00%

13 CLIMATIZAÇÃO 22.467,23 1,89% 4.493,45 20,00% 6.740,17 30,00% 11.233,61 50,00%

14 LOUÇAS E METAIS 9.775,00 0,82% 5.865,00 60,00% 3.910,00 40,00%

15 VIDROS E ESPELHOS 1.477,18 0,12% 1.477,18 100,00%

16 PINTURA 23.719,25 1,99% 7.115,78 30,00% 11.859,63 50,00% 4.743,85 20,00%

17 PEDRAS 21.659,05 1,82% 6.497,72 30,00% 10.829,53 50,00% 4.331,81 20,00%

18 LIMPEZA 1.807,50 0,15% 451,88 25,00% 451,88 25,00% 451,88 25,00% 451,88 25,00%

19 DIVERSOS 10.949,40 0,92% 3.284,82 30,00% 5.474,70 50,00% 2.189,88 20,00%

20 ÁREA DO DER 172.100,37 14,46% 34.420,07 20,00% 34.420,07 20,00% 68.840,15 40,00% 34.420,07 20,00%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 465,00 0,04% 465,00 100,00%

1.190.074,96 100,00% 72.443,85 6,09% 212.716,52 17,87% 282.175,55 23,71% 301.481,65 25,33% 215.611,15 18,12% 105.646,25 8,88%

285.160,36 23,96% 567.335,92 47,67% 868.817,56 73,01% 1.084.428,71 91,12% 1.190.074,96 100,00%

LOCAL: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PÁTIO DO BPMRV E NOVA ÁREA DE 

ESTACIONAMENTO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Custo Total

Total Acumulado

Documento assinado em 30/08/2021 10:57:38 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: B743B415BBA5
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