

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

LOCAL : POSTO DE COMBUSTÍVEL SEM COBERTURA



CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Nº017/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
1	PROJETOS	15.000,00	5,72%	4.500,00	30,00%			10.500,00	70,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.056,38	6,88%			10.833,83	60,00%	7.222,55	40,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.000,00	0,38%			1.000,00	100,00%		
4	PISTA DE BASTECIMENTO	23.279,49	8,87%			23.279,49	100,00%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.643,74	9,77%			10.257,49	40,00%	15.386,24	60,00%
6	AUTOMAÇÃO	5.500,00	2,10%					5.500,00	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	7.937,50	3,03%					7.937,50	100,00%
8	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	9.358,41	3,57%			2.807,52	30,00%	6.550,89	70,00%
9	COMBATE A INCÊNDIO	10.212,40	3,89%			6.127,44	60,00%	4.084,96	40,00%
10	MÓDULOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	143.750,00	54,79%					143.750,00	100,00%
11	CANAleta E GRADE DE PROTEÇÃO	2.022,42	0,77%			1.011,21	50,00%	1.011,21	50,00%
12	LIMPEZA GERAL	625,00	0,24%			312,50	50,00%	312,50	50,00%
Custo Total		262.385,34	100,00%	4.500,00	1,72%	55.629,49	21,20%	202.255,85	77,08%
Total Acumulado						60.129,49	22,92%	262.385,34	100,00%



Documento assinado em 13/05/2021 13:54:40 por RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO:01231470690. Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse <https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar> e informe o código: A3324B95B3BB