CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROPONENTE
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS — 16.695.025/0001-97
EMPREENDIMENTO ( NOME/APELIDO) MUNICIiPIO UF
CONSTRUCAO DO ESTANDE DE TIRO DO 62° BATALHAO DE POLICIA MILITAR CARATINGA MG
REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS:
EMPREITADA A PRECO GLOBAL DESONERADO
N° DO CONTRATO DE REPASSE - OGU
904090/2020
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR DOS PESO MES 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
SERVICOS R$ % Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP Repasse CP
1 [INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
1.1 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO 5.056,00 0,6% 2.528,00 2.528,00
1.2 CANTEIRO DE OBRA 25.903,79 3,5% 25.903,79
1.3 [ADMINISTRAGCAO LOCAL CONFORME ORIENTAGA( 12.722,17 1,7% 2.119,51 2.119,51 2.120,79 2.120,79 2.120,79 2.120,79
2 [TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 8.386,21 1,1% 6.708,97 1.677,24
3 |FUNDAGCOES 117.386,28]  16,0% 66.375,93 15.794,47| 35.215,88
4 [ESTRUTURA DE CONCRETO 149.800,49 20,4% 37.450,12 104.860,34 7.490,02
5 |LAJE DE PISO EM CONCRETO 37.261,55 5,1% 37.261,55
6 |ALVENARIAS E DIVISOES 39.567,83 5,4% 31.654,26 5.935,17 1.978,39
7 |IMPERMEABILIZACAO 52.522,11 7,1% 15.756,63 10.504,42 26.261,06
8 [COBERTURAS E FORROS 11.048,11 1,5% 8.838,49 2.209,62
9 [INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICA 40.942,07 5,6% 2.047,10 6.141,31 14.329,73 18.423,93
10 |SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA DESCARGAS A 10.826,58 1,5% 3.247,97 5.413,29 2.165,32
11 |MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIGAO 1.607,09 0,2% 803,55 803,55
12 [INSTALACAO HIDRAULICA 20.238,53 2,8% 10.119,27 10.119,27
13 [PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 824,65 0,1% 824,65
14 |SERRALHERIA 3.303,98 0,4% 165,20 1.817,19 1.321,59
15 |REVESTIMENTOS 102.308,93| 13,9% 10.230,89 20.461,79 40.923,57 30.692,68
16 |PEITORIL E SOLEIRAS 435,08 0,1% 435,08
17 |PAVIMENTAGAO 635,07 0,1% 127,01 508,06
18 |DEMOLICAO 24.435,90 3,3% 24.435,90
19 |BANCADA 1.291,29 0,2% 258,26 1.033,03
20 |DIVERSOS 58.540,79 8,0% 29.270,39 14.635,20 14.635,20
21 |URBANIZAGCAO 20.537,71 2,8% 16.430,17 4.107,54
22 |PINTURA 37.169,59 5,1% 14.867,84 22.301,75
23 |LIMPEZA GERAL 3.042,67 0,4% 608,53 608,54 608,53 608,53 608,53
TOTAL LEVANTADO 785.794,47 100,0%
REPASSE 735.350,01 18,30% 16,30% 21,28% 12,24% 17,73% 12,14%
143.828,73 128.085,24 167.219,68 96.157,09 139.290,85 95.418,43
CONTRAPARTIDA 50.444,47 31,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.794,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 785.794.47 159.623,20 128.085,24 167.219,68 96.157,09 139.290,85 95.418,43
TOTAL ACUMULADO ’ 159.623,20 287.708,44 454.928,12 551.085,21 690.376,06 785.794,48
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