
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 16.695.025/0001-97

UF 

CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DO 62º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR CARATINGA MG

EMPREITADA A PREÇO GLOBAL

904090/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

% Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,6% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

CANTEIRO DE OBRA 3,3% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO.1,6% 16,66% 16,66% 16,66% 33,32% 16,67% 49,99% 16,67% 66,66% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%

TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 1,1% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

FUNDAÇÕES 14,9% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

ESTRUTURA DE CONCRETO 19,1% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 70,00% 95,00% 5,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

LAJE DE PISO EM CONCRETO 4,7% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

ALVENARIAS E DIVISÕES 5,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 15,00% 95,00% 5,00% 100,00% 0,00% 100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO 6,7% 30,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%

COBERTURAS E FORROS 1,4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA 5,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 45,00% 65,00% 35,00% 100,00%

SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS1,4% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 50,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 0,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,6% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

SERRALHERIA 0,4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 55,00% 60,00% 40,00% 100,00% 0,00% 100,00%

REVESTIMENTOS 13,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%

PEITORIL E SOLEIRAS 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00% 0,00% 100,00%

PAVIMENTAÇÃO 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00% 0,00% 100,00%

DEMOLIÇÃO 3,1% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

BANCADA 0,2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

DIVERSOS 7,4% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%

URBANIZAÇÃO 2,6% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00%

PINTURA 4,7% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

LIMPEZA GERAL 0,4% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%

 

SALDO A REPROGRAMAR

_______________________________________

RENATA BARBOSA - 125266 D

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA

70,11% 18,14% 88,25% 11,75% 100,00%16,30% 36,61% 21,28% 57,89% 12,22%

REPASSE 735.350,00

100% 20,31% 20,31%CONTRAPARTIDA 50.444,47

TOTAL ACUMULADO 785.794,47

23     3.042,67

-        

TOTAL LEVANTADO 785.794,47

20     58.540,79

21     20.537,71

22     37.169,59

17     635,07

18     24.435,90

19     1.291,29

14     3.303,98

15     102.308,93

16     435,08

11     1.607,09

12     20.238,53

13     824,65

8       11.048,11

9       40.942,07

10     10.826,58

5       37.261,55

6       39.567,83

7       52.522,11

2       8.386,21

3       117.386,28

4       149.800,49

 1.1  5.056,00

 1.2  25.903,79

 1.3  12.722,17

Mês 05 Mês 06

SERVIÇOS  R$

1       

DESONERADO 

Nº DO CONTRATO DE REPASSE - OGU

ITEM
VALOR  DOS MÊS 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL
PROPONENTE

EMPREENDIMENTO ( NOME/APELIDO)  MUNICÍPIO  

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Documento assinado em 15/04/2021 18:09:04 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 9DE78013046F
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